



JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: JN/MEF/BO/3129-2/2016.

Tárgy: MÜT határozat teljesítési határidő
hosszabbítás

Ügyintéző: Szeifert Konrád

Hiv. szám: -

Telefon: (56) 512 314

Melléklet: 1. pld. dokumentáció

E-mail: szeifert.konrad@jasz.gov.hu

Nagy Sándor egyéni vállalkozó

XXXX

XXXX

XXXX

Jogerőssé vált: 2016. december 14-én

HATÁROZAT

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Bányászati Osztálya (továbbiakban: Bányafelügyelet) **Nagy Sándor egyéni vállalkozó** (xxxx, továbbiakban: Bányavállalkozó) kérelmére a „**Törökszentmiklós VII.- agyag, homok**” védnevű bányatelekre vonatkozó 2016. december 31-ig hatályos kitermelési műszaki üzemi tervet (MÜT) jóváhagyó **SZBK/239-3/2014. számú határozat** (továbbiakban: Határozat) **teljesítési határidejét**

2018. május 15-ig meghosszabbítja.

A Határozat egyéb rendelkezései nem változnak.

A határozat ellen a **közlésétől** számított 15 napon belül, a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalhoz címzett, a Bányafelügyeletnél 2 példányban benyújtott fellebbezésnek van helye.

A fellebbezés illetéke 5.000 Ft, melyet a fellebbezési iraton kell illetékbélyegben leróni.

INDOKOLÁS

A Bányavállalkozó 2016. november 29-én benyújtott kérelmében kérte a Határozat teljesítési határidejének az engedélyezett időtartam meghosszabbítását, 2018. május 15-ig, tekintettel arra, hogy a bányüzemből a 2014-2016-os tervidőszakban ásványi nyersanyagra a környéken nem volt megfelelő igény, ezért elmaradt a tervezettől a tényleges kitermelés, így a MÜT-ben engedélyezett területet nem vette igénybe a tervidőszakban. A MÜT szerint tervezett **xxxx** m³ ásványi nyersanyag helyett **xxxx** m³ kitermelése történt meg.

Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály

A Bányafelügyelet a kérelem felülvizsgálata alapján megállapította, hogy a Bányavállalkozó a jóváhagyott tervben kitermelésre meghatározott területet a tervidőszakban nem vette igénybe, ezért az 1993. évi XLVIII. tv. (Bt.) végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII.19.) Korm. rendelet (Vhr.) 14. § (3) bekezdése alapján, a jóváhagyott műszaki üzemi terv teljesítési határidejét meghosszabbította.

Vhr. 14. § (3) ... „Ha a bányavállalkozó a jóváhagyott tervben kitermelésre meghatározott területet a tervidőszakban nem vette igénybe, a jóváhagyó határozat teljesítési határideje legfeljebb egy alkalommal az eredetileg engedélyezett teljesítési idő felével meghosszabbítható.”

A Bányafelügyelet a Vhr. 15. § alapján, tekintettel arra, hogy változás a MÜT- ben nem történt, nem vont be szakhatóságot az eljárásba.

Bányavállalkozó a 3000 Ft általános eljárási díjat megfizette.

A jogorvoslat lehetősége a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. (Ket.) 98. § (1) és 99. § (1) bekezdésén alapul. A fellebbezés illetékét az 1990. évi XCIII törvény 29. § (2) bekezdése állapítja meg.

A Bányafelügyelet határozatát a Bt. 44. § (1) a) pontja és a 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. § (4) bekezdésében meghatározott hatáskörében hozta, illetékességét a Rendelet 3. § (1) bekezdése és 1. melléklete alapítja meg.

Szólnok, 2016. november 30.

Tisztelettel:

Dr. Kállai Mária kormány megbízott
nevében és megbízásából kiadmányozó:

Dr. Palicz András
bányakapitány, bányászati osztályvezető

Értesül:

1. Nagy Sándor, xxxx
2. ifj. Nagy Sándor, xxxx
3. Nagyné Nagy Róza, xxxx

Jogerőre emelkedést követően:

4. Nagy Sándor, xxxx
5. Magyar Bányászati és Földtani Hivatal, Budapest (elektronikus úton).
6. Irattár