



MAGYAR Bányászati és Földtani Hivatal BUDAPESTI Bányakapitányság

Ikt. sz. **BBK/1597-6/2014.**

Üi: Kókay Ágoston
Földtani és Adattári Osztály
☎: (06-1) 373-1809

Jogerőssé vált: 2014. augusztus 7-én

Tárgy: „Rákócziánya” területre vonatkozó, szén kutatására jóváhagyott kutatási időszak meghosszabbítása.

HATÁROZAT

A Budapesti Bányakapitányság (a továbbiakban Bányakapitányság) az Abaúj Kőszénbánya Kft. (3526 Miskolc, Zsolcai kapu 9-11. I/104; a továbbiakban Bányavállalkozó) részére a „Rákócziánya” kutatási területre vonatkozó, szén kutatására jóváhagyott kutatási időszakot egy évvel, 2015. július 12-ig

meghosszabbítja

az alábbiak szerint.

A Miskolci Bányakapitányság által kiadott MBK/1879-2/2012. számú kutatási műszaki üzemi terv (a továbbiakban kutatási MÜT) engedélyező határozat rendelkezései továbbra is érvényben maradnak.

A határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalnak címzett, a Bányakapitányságnál 2 példányban benyújtható fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezés esetén 10032000-01417179-00000000 számú számlára igazgatási szolgáltatási díjat (15 000,- Ft) kell befizetni. A befizetésen az „A014” kódszámot fel kell tüntetni. A befizetés igazolását a fellebbezéshez csatolni kell.

INDOKOLÁS

A Bányavállalkozó kérelmet terjesztett be a Bányakapitányságra (kelt 2014. június 13-án), amelyben az illetékességben jogelőd Miskolci Bányakapitányság által MBK/1879-2/2012 számú határozattal jóváhagyott kutatási MÜT-ben engedélyezett két év kutatási időszak egy évvel történő meghosszabbítását kérte. A kérését azzal indokolta, hogy a kutatás kivitelezésével megbízott Ormosszén Kft, mint alvállalkozó tulajdonában lévő fűrőberendezés gyakran és ismételten meghibásodott, a felújítása jelenleg is tart.

A Bányakapitányság a BBK/1597-2/2014 számú végzésében a Bányavállalkozót hiánypótlásra szólította föl, aki a hiánypótlást a megadott határidőn belül teljesítette, igazolva, hogy:

- a jóváhagyott kutatási műszaki üzemi tervben meghatározott kutatási feladatok elvégzését megkezdte, terepi kutatási tevékenységet végzett, földtani térképezési munkálatokkal pontosította a reménybeli kőszén előfordulás területét;
- a kutatási területre vonatkozó archív kutatási adatok földolgozása folyamatban van;

- csatolt bizonylatokkal igazolta, hogy a kutatás kivitelezésével megbízott Ormosszén Kft. a saját fúrógépe ismételt meghibásodása miatt a megrendelt fúrásokat eddig nem tudta lemélyíteni, illetve berendezést bérelni sem tudott.

A Bányakapitányság a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (Bt.) végrehajtására kiadott 203/1998 (XII. 19.) Kormányrendelet (Vhr.) 6/E § (6) bekezdésben foglaltak alapján meggyőződött arról, hogy a Bányavállalkozó a kutatási feladatait valóban tőle független körülmény miatt nem tudta befejezni, s így a kutatási időszak meghosszabbításának jogszabályi feltételei fennállnak, és a hazai mélyfúró-kapacitás igen szűk voltának ismeretében a rendelkező részben foglaltak szerint döntött, engedélyezve a kutatási időszak egy évvel történő meghosszabbítását.

A Bányakapitányság hatáskörét a Vhr. 6/E. § (6) bekezdése, illetékességét a 267/2006. (XII.20.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése és 1. melléklete állapítja meg.

A fellebbezés lehetőségét és benyújtásának határidejét a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 98. § (1) bekezdése, valamint a 99. § (1) bekezdése állapítja meg. A fellebbezés esetén fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértékét a bányafelügyelet részére fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról, valamint a felügyeleti díj fizetésének részletes szabályairól szóló 57/2005. (VII. 7.) GKM rendelet írja elő.

Budapest, 2014. július 15.

Dr. Szabados Gábor bányakapitány nevében és megbízásából:

*Kókay Ágoston
Földtani és Adattári Osztály
osztályvezető*

Kapják:

- Abauj Kőszénbánya Kft, 3526 Miskolc, Zsolcai kapu 9-11. I/104
- MBFH, a jogerőre emelkedés után
- irattár