



## MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

---

Ikt. szám: SZBK/2742-2/2013.

Ügyintéző: Szeifert Konrád

☎: 06-56-512-314

☎: 06-56-512-337

E-mail: konrad.szeifert@mbfh.hu

Jogerős: 2013. 11. 19.

Tárgy: „**Jászberény V.- homok**” védnevű bányatelek 2012. – 2013. évi kitermelési MÜT időbeli hatályának módosítása.

**Lengyel és Társa Bányászati és Kereskedelmi Bt.**

**5100 Jászberény**

Lövész út 1.

### HATÁROZAT

A Szolnoki Bányakapitányság (továbbiakban: Bányakapitányság) **Lengyel és Társa Bányászati és Kereskedelmi Bt.** (5100 Jászberény, Lövész út 1., adószáma: 26071231-2-16, továbbiakban: Bányavállalkozó) kérelmére az SZBK/3586-5/2011. számú határozattal (továbbiakban: Határozat) jóváhagyott „**Jászberény V.- homok**” védnevű bányatelekre vonatkozó 2013. november 30-ig hatályos kitermelési műszaki üzemi terv (MÜT) teljesítési határidejét

**2014. november 30-ig**

meghosszabbítja.

A Határozat egyéb rendelkezései nem változnak.

A határozat ellen a **közlésétől** számított 15 napon belül, a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalhoz címzett, a Szolnoki Bányakapitányságnál 2 példányban benyújtott fellebbezésnek van helye. A fellebbezés igazgatási szolgáltatási díja 9.500 Ft. A díj fizetésének megtörténtét a fellebbezőnek a fellebbezéshez mellékelt postai készpénz-átutalási megbízás igazoló szelvényrészével vagy a bankszámlájának megterhelését tartalmazó napi bankkivonattal (a továbbiakban együtt: befizetési bizonylat) kell igazolnia. A befizetési bizonylaton a határozat iktatószámát és az A053 kódszámot is fel kell tüntetni.

### INDOKOLÁS

A Bányavállalkozó 2013. október 28-i kérelmében kérte a Határozat teljesítési határidejének az engedélyezett időtartam meghosszabbítását 2014. november 30-ig, tekintettel arra, hogy a bányauzemben a 2012. – 2013.-as tervidőszakban - a gazdasági visszaesés hatására lecsökkent az ásványi nyersanyag iránti kereslet – a bányában a tervezett homok kitermelés jelentősen visszaesett, így a MÜT-ben engedélyezett területet nem vette igénybe.

A Bányakapitányság a kérelem felülvizsgálata alapján megállapította, hogy a Bányavállalkozó a jóváhagyott tervben kitermelésre meghatározott területet a tervidőszakban nem vette igénybe, ezért az 1993. évi XLVIII. tv. (Bt.) végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII.19.) Korm. rendelet (Vhr.) 14. § (3) bekezdése alapján a jóváhagyott műszaki üzemi terv teljesítési határidejét 2014. november 30-ig meghosszabbította.

A Bányakapitányság a Vhr. 15. § alapján, tekintettel arra, hogy változás a MÜT- ben nem történt, nem vont be szakhatóságot az eljárásba.

A Bányakapitányságnak a biztosítékkal kapcsolatban rendelkeznie nem kellett, figyelemmel arra, hogy a Határozatban erről rendelkezett, és Bányavállalkozó a határozatban elrendeltek teljesítette.

A Bányavállalkozó befizetése és a Bt. 43. § (9c) bekezdés alapján az igazgatási szolgáltatási díj rendezett.

A fellebbezési jog a 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 98. § (1) és 99. § (1) bekezdésén alapul. A fellebbezési díj mértékét és teljesítésének módját az 57/2005. (VII.7.) GKM rendelet 4. § (1) bekezdése és 2. melléklete állapítja meg.

A Bányakapitányság határozatát a Bt. 44. § (1) a) pontja és a 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 3. § (2) és (4) bekezdésében meghatározott hatáskörében hozta, illetékességét a 267/2006. (XII.20.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése és 1. melléklete alapítja meg.

Szolnok, 2013. október 30.

**dr. Palicz András**  
bányakapitány

Kapják: (tértivevénnyel)

1. Lengyel és Társa Bt., 5100 Jászberény, Lövész út 1.
2. Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, 5002 Szolnok, Pf.: 25. (tájékoztatásul)
3. x
4. x
5. Magyar Bányászati és Földtani Hivatal, Budapest (jogerőre emelkedést követően).
6. Irattár